

Opération de génie écologique : Réouverture de milieux sur la prairie du Pas aux Chats

Statut du site : Forêt domaniale de Sillé-le-guillaume, ZNIEFF de type 1

Habitats naturels : Prairie du pas aux chats, Mégaphorbiaie, 2 ruisselets et 2 mares.

Commanditaire : Monsieur JAUNEAU Christophe, technicien ONF.

1) Logique d'intervention technique sur l'écosystème

Logique technico administratif: Financement interne à l'ONF et la région

Logique écologique : Maintenir et préserver le milieu naturel avec la réouverture du milieu pour recréer une prairie humide. Valeur patrimoniale : site de reproduction de la grenouille rousse et forte population de lézard vivipare.

Logique sociale : Place de brome pour le cerf nécessaire à l'animation de l'ONF

2) Identifier les attentes du commanditaire de l'opération

Réouverture du milieu en débroussaillant en plein la parcelle. Extraction de la biomasse à l'aide de fourches en la dispersant sur les parcelles forestières voisines.

3) Argumenter sur le choix des modalités d'action choisies

Etablir une fauche pour extraire la fougère aigle dans le but d'obtenir une biodiversité d'espèces plus importante.

4) Inscrire l'opération dans un cadre réglementaire et contractuel

Plan de gestion de l'espace naturel sensible + contrat cynégétique

5) Prévoir les moyens humains et matériels

- 16 apprentis
- Une classe de BAC PRO GMNF
- 2 formateurs
- 1 stagiaire
- 4 tronçonneuses
- 11 débroussailleuses (mi trident mi roto fil)
- 4 bidons mixtes
- Petit outillage (limes, clé à bougie...)
- 10 fourches ; 1 croc et 3 ramasse feuilles.

6) S'assurer de la sécurité lors du chantier

EPI, distance de sécurité entre chaque opérateur, trousse de secours, portable, consignes de sécurité.

7) Gérer la ou les équipes et planifier l'opération dans le temps

Une équipe possédant des débroussailleuses pour faucher la végétation. Deux personnes avec une tronçonneuse chacune pour couper les ligneux et semi-ligneux. Le reste des opérateurs regroupent la biomasse en tas pour ainsi l'évacuer sur les parcelles forestières voisines.

8) Etablir un bilan du déroulement de l'opération

Bon déroulement du chantier mise à part les conditions climatiques (chaleur).

9) Faire valider la bonne exécution de l'opération par le commanditaire

La biomasse a été mise à un endroit non validé par le commanditaire mis à part cela RAS.

10) Photos du chantier



Extraction
de la
biomasse

Formateur
suivant le bon
déroulement du
chantier

Fauche à l'aide
de la
débroussailleuse

Exploitation des
ligneux et semi-
ligneux à l'aide
d'une
tronçonneuse